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Valisin lõputöö teemaks ulualusega suitsusauna, sest esiteks see teema huvitas mind teistest 
võimalikest variantidest kõige rohkem ning teiseks oli sellel saunal olemas tellija. Loov-praktilist 
lõputööd eelistasin selle pärast, et mulle meeldib rohkem kätega midagi valmis teha kui kuiva 
teaduslikku teksti kirjutada. Saun oli piisavalt väike, et olin endas kindel, et selle projektiga 
hakkama saan ja piisavalt keeruline, et oleks väljakutseks. 
Loetlen siinkohal mõned huvipakkuvamad aspektid töö juures. Ehituspalgiks oli toores haab 
(tänapäeval pole see eriti levinud ja mõnevõrra unustusse vajunud), mis polnud sirge vaid 
tüükaline ja pigem hulknurkse ristlõikega, mis muutis seina isikupärasemaks kui tänapäevased 
steriilsed lafettpalgist hooned. Suitsusaun ulualusega on minu arvates uus tekkiv traditsioon 
(välitööde käigus külastasin kolme ulualusega sauna ja sain infot veel paari kohta, mida vaatama 
pole jõudnud). 
Minu tööst saavad kasu kõik, kes soovivad ehitada palgist väikehoonet, eriti aga suitsusauna, 
inimesed, kes on huvitatud kanada sadultapi kasutamisest (ja vaegvaramistehnikast) ja eriti need, 
kellel on oma haavamets või võimalus haavapalgist ehitada. 
Töö eesmärgiks oli projekteerida koostöös tellijaga ulualusega suitsusaun (vundament, 
palkkehand, katusekonstruktsioon, lava, keris, vahesein, põrand jne), ehitada Nahka tallu selle 
suitsusauna palkosa. Lisaks prognoosida erinevate tööetappide ajakulu ja pärast praktilise osa 
valmimist võrrelda neid prognoositud andmetega. 
Töö esimene peatükk räägib, kuidas jõuti käesoleva projektini, kus toimus ehitustöö, milliseid 
ehituslikke võtteid töö juures kasutati ning mis põhjusel, lisaks kirjeldatakse erinevaid 
konstruktsioone. 
Töö teine peatükk prognoosib projekteeritud suitsusauna ehitamise ajakulu ning võrdleb seda 
praktilises osas kulunud ajaga. 
Seoses lõputöö valmimisega tänan põhikonsultanti Andres Ansperit ja juhendajat Priit-Kalev 
Partsi, inimesi, tänu kellele sain teha välitöid ja muud vajalikku infot, nendeks olid: Pille 
Tammur, Imre Annus, Kalle Eller, Jaak Tihane, Hendrik Luik, Artur Kõva, Gert Simso, Mati 
Puhu, Tarmo Tammekivi, Maria Kuldkepp. 
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1. NAHKA TALU SUITSUSAUNA PROJEKT JA PALKSEINA EHITUS 
1.1 Nahka talust 
Nahka talu asub Viljandi maakonnas Viljandi vallas Saarepeedi külas. Talu on Viljandi linnast 
umbes 14 kilomeetri kaugusel. Talukoha omanikud on Mihkel ja Anne Maala. Talukohas on 
vana palgist ait, uus norra tapiga palgist elumaja, mujalt teisaldatud ulualusega koerakaela tapiga 
palgist suvemaja ning lisandub minu ehitatud suitsusaun. 
 
1.2 Metoodika 
1.2.1 Planeerimine ja eeltööd 
Ehitus toimus kahel objektil: Nahka talus, kuhu hoone lõpuks püstitatakse ja Loodil, kus ehitati 
valmis palkosa. 
Tellija soov oli, et suitsusauna vundament näeks välja traditsiooniline, aga samas ei tohiks see 
väljanägemise arvelt kaotada oma efektiivsuses. Traditsiooniliselt asetati esimene palgiring 
maakividele, mis toetusid otse maapinnale. Et vältida külmakerkeid, tuli teha postvundament, 
millele toetuvad maakivid ja nendele omakorda saunapalgid. Postvundamendi ehitamiseks 
kasutatakse kahesajaliitriseid tünne, mille alumisse osasse tuleb tihendatud kruusatäide ja 
ülemisse betoonivalu. Kerise ja tellisest vaheseina alla tehakse korralik betoonist lintvundament. 
Nurgakivide vahed laotakse hiljem kuivalt täis maakividega nagu traditsiooniliselt tehti, et tuul 
liialt tõmbama ei hakkaks ja samas oleks õhuvahetus. 
Vundamendi ettevalmistus, mis väljendus vastavate aukude ja kanali kaevamises jäi omaniku 
õlule, valamine töö autori kohustuseks, aga vundamendi valamine pole antud töö praktiline osa. 
Enne aukude kaevamist pidin koostama vundamendiplaani, mille alusel ehitasin märketarad ja 
tähistasin vundamendi asukoha objektil. Omanikule jätsin vundamendijoonise ja suusõnalise 
juhendi, kuidas ja mis teha tuleb. Käesolevas töös kajastatud saunaehitusprotsessi viib täielikult 
lõpuni töö autor, sh katus, vahesein, keris, põrand, lagi, lava, pingid, terrass, aga need ei kuulu 
lõputöö praktilise osa juurde. 
Ehituspalgiks oli haab, mis saunaehitusplaanide tegemise ajal (2013 suvi - 2014 veebruar) veel 
omaniku metsas kasvas. Palgi langetas tellija ise, mina käisin abis laasimas ja järkamas. Enne 
laasimist ja järkamist koostasin palgitabeli, mis metsa kaasa võeti ja mille järgi palk valiti ja 
õigesse pikkusesse lõigati kuni vajaminev kogus sai täis. Eelarvestuses oli keskmine palgi 
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läbimõõt 25cm, reaalsuses aga suurem (30cm). Väljavedu toimus osaliselt hobustega, osaliselt 
traktoriga, kus töö autor ka mingil määral osales (29. jaanuar 2014). 
2013 aasta suvel ja sügisel käisin väljasõitudel, mille käigus külastasin kolme haavapalgist 
ehitatud ulualusega suitsusauna, millest ühes võtsin ka korraliku saunaleili ja ühte metsakuivast 
kuusest ehitatud ulualuseta suitsusauna (tänaseks hävinud), mis tellijale oli meeldinud. 
Väljasõitude eesmärgiks oli erinevate katusekonstruktsioonilahenduste ja  ulualuse 
konstruktsiooni uurimine, põhiplaani võimaluste uurimine, esmapilgul ilmnenud ehitusvigade 
otsimine/märkamine, nende probleemide põhjusteni jõudmine ning lõputöö ehitamise käigus 
samade puuduste ennetamine. 
Esimene külastatud saun asus Veneveres, mille omanikuks oli Imre Annus. Saunal oli lahtistest 
maakividest keris, nagu kõigil kolmel haavast saunal. Kütmise käigus pidid raunkerised aeg-ajalt 
lagunema ja neid pidavat mingi aja tagant üles laduma, minu arvates ebamugav. Veel täheldasin 
sauna juures aluskivide vajumist, ebatihedat vara, mis oli ilmselt tingitud märkimisveast, 
langatust, mida peaks ära hoidma kuivamissoon, mõnes kohas kandsid pähikud. Üldine visuaal 
oli minu arvates muljetavaldav: tiigikaldal, metsaveeres arhailine kelpkatusega saunake (vt 
LISAD 5.7.1 ja lõputööpäevik) 
Teine külastatud saun asus Tääksis ning oli alles ehitusjärgus. Ehituskvaliteet oli hea, küsitav oli 
see, et kuna suitsusaun oli ehitatud kanada sadultapiga ning vaegvara polnud ja palk oli pool 
aastat kuivanud, et kas tapid pikas perspektiivis tihedaks jäävad (vt LISAD 5.7.2 ja 
lõputööpäevik). 
Kolmas saun asus Alam-Pedja Looduskaitsealal ning oli ehitatud aasta kuivanud haavast. Sauna 
omanikuks on Pille Tammur. Ehituskvaliteet oli minu hinnangul väga hea. Saun oli pisut 
sammaldunud, sest asus puude all ning nurkades niiskuskahjustus, sest nurgaseotiseks oli üles 
avanev koerakaelatapp, mis võib hakata vett koguma (vt LISAD 5.7.3 ja lõputööpäevik). 
Neljas külastatud suitsusaun oli ehitatud Männiku Metsatallu ja oli tehtud turismieesmärgil. 
Tellijale meeldis, et uksed olid kõrged ja kütmine toimus kastkerisega eestruumist, lava oli pisut 




1.2.2 Projektist üldiselt 
Projekteeritud suitsusaun on rõhtpalkhoone, mis ehitati toorest haavast. 
Läbirääkimiste tulemusel tellija ja konsultandiga jõudsime sauna vormi (vt Joonis 1, LISA 5,2) 
ja põhiplaanini (vt Joonis 2), mille kujundamise argumentideks olid omaniku soovid, et saunal 
oleks ulualune ja lähtuda traditsioonidest nii palju, kui saab, aga mitte mugavuse ja efektiivsuse 
arvelt. See tähendas seda, et kuna traditsiooniliselt pole suitsusaunal ulualust olnud, siis selle 
lisamisel pidin põhiplaani nii palju muutma, et sauna katuse ja seinte proportsioon oleks 
ligilähedasem traditsioonilise suitsusauna vormile, mis oli vastavalt vajadusele nt 3x5m. Kui 
oleks traditsioonilise suitsusauna põhiplaanile lisanud ulualuse, oleks see tulnud peaaegu 
ruudukujuline, mis oleks päris veidralt mõjunud. Olukord lahendati eesruumi ja leiliruumi 
mõõtude venitamisega sauna pikisuunas ja terrassi kitsendamisega, lõpptulemuseks saadi umbes 
6x4,5m. 
Lisaks sellele oli omaniku soov, et ustest saaks läbi käia sirge seljaga, traditsioonilistel saunadel 
olid uksed madalad. 
Sauna vahesein on projekteeritud tellistest, et oleks tagatud tuleohutus, tellisseina kasuks räägib 
ka asjaolu, et mingil määral salvestab see soojust ja annab seda eesruumi edasi. Tellissein toetub 
lintvundamendile ning keerab ennast L-tähe kujuliselt kerise ja palkseina vahele. 
Nurgatapp ja vara valiti ka traditsioonilisest erinev, eesmärgiks oli vara ja tappide suurem 
tihedus pärast kuivamist ja vajumist, neist räägivad lähemalt peatükid 1.2.3 ja 1.2.4. 
Traditsioone järgivad põranda vahedega lauad, laekonstruktsioon, kanalisatsiooni ja elektri 
puudumine, laastukatus ja selle konstruktsioon. 
Ka materjalide valimise protsess oli mingil määral traditsiooniline, st üritasime planeerida nende 
materjalidega mis omanikul juba varutud olid või olid lihtsamini hangitavad. Ei tegutsetud nii, et 
autor ütleb, et põrandatala peab olema lehisest ja tellija peab selle kindlasti muretsema, vaid 
tellijaga koostöös otsustati, mida võimalik saada on. 
 




                                                                                                                                                       
 
Joonis 2 Põhiplaan (Autori projekteeritud) 
 
Joonis 1 Suitsusauna vormi esialgne mudel (Autori 3D mudel) 
8 
 
Kastkerise kütmine toimub eesruumist, vee soojendamine leiliruumis. Taheti proovida varianti, 
kus plekkämbrid on asetatud lavale ja soojenevad seal kütmise jooksul, sest keeva vett pole 
tegelikult vaja ning keev vesi annab ruumi mõttetult palju niiskust. Kui vesi ei peaks siiski 
piisavalt soojenema, riputatakse katel kettidega kerise kohale. 
Uste ja avade mõõdud küll projekteeriti algselt ära ning need on ka toodud põhiplaanil (vt Joonis 
2), aga sisuliselt jäeti need palkkehandi ehitamise ajal lahtiseks, sest mõistlik oleks kasutada ära 
mõnda vana ust ja eriti akent. Tellijaga oli kokkulepe, et ta otsib, kas kusagilt on midagi saada, 
eriti akna osas ja vastavalt sellele saan hiljem lõigata avad mõõtu ning paigaldada tendripostid. 
Palkkehandi ehitamine toimus Loodil 
Rahvusliku Ehituse Seltsi hallataval 
krundil. Seinad hakkasid toetuma 
looditud puupakkudele, mis omakorda 
toetusid maapinnale ning olid oma vahel 
laudadega fikseeritud kaugustel (vt Joonis 
3). Kuna ehitama hakati ajal, mil maapind 
oli veel külmunud ja lõpetati siis, kui see 
osaliselt juba sulanud oli, tuli 0-punkti 
mitu korda ehituse käigus kontrollida ja 
vajadusel kiile alla panna, et sein viltu ei 
vajuks. 
Palkide koorimine toimus samuti Loodil liimeistrit ja koorimisrauda kasutades ning algas 
peaaegu paralleelselt ehitusega, st palgitabelist valiti välja vajaminev palk, mis kooriti 
eelisjärjekorras. Kuna tegu oli toore haavaga, siis kuuemeetrised palgid olid päris rasked. 
Üldiselt tõsteti neid seinale tõstukiga, aga kuna tehnika oli vana, siis juhtus mitmel korral, et 
tõstuk oli remondis ja palk transporditi seinale mitme mehega haaratseid ja palgikäru kasutades. 
  
 





Lõplikuks nurgatapiks valiti kanada 
sadultapp (vt Joonis 4 ja 5), sest tegu 
on ümarpalgiga ja see tapitüüp tiheneb 
vajumise käigus piisavalt. Algselt oli 
plaanis ehitada koerakaela tappi 
kasutades, aga tapitüübi vahetus 
toimus läbirääkimiste käigus selle 
pärast, et koerakaela tappi kasutades ja 
samal ajal toorest palgist ehitades 
võivad kuivamisel tekkida nurkadesse 
vahed. 
Sadultapi tegemist õpetab film Building With 
Logs: A complete guide to log building (4/9), 
kus näidati ka vastava šablooni (vt Joonis 6) 
valmistamist ja kasutamist. Šablooni mõõtmed 
olid õppefilmis toodud 7,5cm x 45cm, millest 
7,5cm peaks olema tapi kaela laius põskede 
vahel ehk kaela pealmise kumera pinna 
(nimetan seda edaspidi tapi seljaks) laius. See 
tähendaks aga seda, et vara saaks tapi vahetus 
läheduses olla maksimaalselt 7,5cm lai. Filmis 
oli tegu sirgete ja lühikeste palkidega, kus 
selline minimaalne vara ei tekita probleemi. 
(Mackie 2013) 
Antud suitsusauna palgid olid aga üpris 
kõverad ja ebasümmeetrilise ristlõike ja 
erineva koonilisusega ning seetõttu oli vaja 
varaga mängida. Laiem tapi selg pidi tagama 
selle, et vara huuled ei jookseks tapipõse peale 
või kaela pealt maha, kui seina keskel peaks 
märkimisel palkide vahel olema suurem vahe 
 
Joonis 4 Kanada sadultapp (Chambers 2003, lk 94) 
 
Joonis 5 Kanada sadultapi põse silumine 
(Autori foto) 
 




kui tapi läheduses. 45cm on tapi põse sirge osa pinna mõõt ja pool sellest (22,5cm) on kaares osa 
pind, mis sobisid käesoleva töö juures. Modifitseerisin seda šablooni nii, et mõõtudeks tuli 12cm 
x 45cm. Šabloon kiirendas märkimist vähemalt poole võrra. 
Šablooni kasutatakse nii, et laua keskel olevast august „sihitakse“ palgile märgitud nurgatapi 
tsentrit ja pikijoon peab ühtima palgile märgitud kriidinöörijoonega. Pliiatsit vertikaalselt hoides 
märgitakse tapiselja laius. Seejärel tõstetakse šabloon pisut palgi küljele ja arvestatakse pool 
šablooni pikkusest kumerateks põse kaarteks. (Mackie 2013) 
Olulisim tapi konstruktsiooni juures on see, 
et tappide põsed jookseksid nurkadest 
kokku (vt Joonis 7). See on vajalik selleks, 
et pealmise palgi tappi üldse õigesti 
märkida saaks. Kui sellega mitte arvestada, 
tekib nn negatiivne nurk ja nurgatappi jääb 
seina läbiv auk. 
Palke valiti Chambersi valemeid kasutades, 
st tüve ja ladva mustrit ning ideaalseid 
palgikaelu silmas pidades. Robert W. 
Chambers on maailmakuulus 
palkehitusentusiast, kes lisaks muudele 
innovatiivsetele tehnoloogiatele on ka 
välja mõelnud palkide valimiseks 
valemid. Need arvutatakse palgitabeli 
alusel, kuhu on kantud iga laos oleva 
palgi pikkus ning tüve ja ladva 
läbimõõt (kui koorimata, siis koore alt). 
Samuti üritati jälgida seda, et tapikael 
ei läheks väiksemaks kui 1/3 palgi 
läbimõõdust. Kuna palgid olid väga 
ebakorrapärase kujuga ja valik polnud 
suur (palgid toodi objektile kahes osas), siis seda paar korda siiski juhtus. Et nimetatud juhul 
tapp liiga nõrgaks ei jääks ja vajumise käigus ei puruneks, lisati tapipõhja tugevduseks keel (vt 
Joonis 8). 
 
Joonis 8 Keelega sadultapp (Autori foto) 
 




Palgid märgiti kahes osas: toortapp (must tapp) ja siis puhas tapp ning vara. Tapi servad 
viimistleti nurklihvijaga, et vältida väsimusest ja hooletusest tulenevaid vigu, mis võivad 
tekkida, kui teha tapp lõpuni valmis mootorsaega (lõigata märkejooneni). 
1.2.4 Keeruline vaegvaramistehnika 
Palgid varati kasutades meetodit, mida Priit-Kalev Parts nimetab „keeruliseks vaegvaramiseks“, 
see tähendab, et tapid varatakse ühe kalibreeringuga (nt 4cm), vara natuke suurema (4+1cm) ja 
pähikud veel suurema (4+2cm) kalibreeringuga (Parts 2011). Selle eesmärk on see, et kuivamisel 
ja seina vajumisel jääksid tapid lisaks varale tihedaks. 
Palkseina vajumine toimub puidu kuivamise ja omaenese raskuse tõttu muljumise tagajärjel. Kui 
palk kuivab ja vara oleks tihedalt vastu alumist palki, siis kuivaks tappi vahe sisse, kui aga jätta 
alumise palgi ja vara vahele vahe, ei jää alumine palk kohe ülemist kandma ning tapp jääb tihe. 
Pähiku vara on veel suurema vahega, sest see on ilmastiku eest kaitsmata. Kui seina vara on juba 
kinni vajunud ja pähiku vara oleks sama kalibreeringuga märgitud, siis hakkaksid pähikud 
kandma, kuna õues olev puit on palju niiskem ja seega on see võrreldes seinaga paisunud. 
Halvemal juhul võib see tekitada palgi murdumise nõrgimast kohast, so tapi seest. Teine põhjus, 
miks pähikuvara teha vahega, on see, et vara kuivab kiiremini ära ja ei kogu vett, kui see peaks 
vihma/lund saama. Vastasel juhul hakkavad puitu juba kahjustama mädanikud, seened, hallitused 
jne. 
Antud ehitise puhul kasutati alumiste 
palgiridade puhul süsteemi, kus tapi 
kalibreeringule lisati seina vara puhul 
1cm ja pähiku varal puhul 1,5cm, poole 
seina pealt märgiti vara süsteemiga 
tapp + 0,5cm ja viimased 2 rida märgiti 
vara ja tapp sama kalibreeringuga. 
Sellist varamistehnikat kasutades tuleb 
olla märkimisel ja lõikamisel väga 
hoolikas, sest vead ei ole kohe näha, 
vaid alles siis, kui vara kokku vajub. 
Esimest korda tehes tekitab see 
kindlasti ebakindlust, et ei tea, kas sai 
 
Joonis 9  Tapijoon alumise palgi põsel (Autori foto) 
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õigesti või mitte. Kuna  vara peab olema väga täpne, siis tuleks see märkida kas looditava või 
iseloodiva sirkliga ja minu soovitus on, et kasutada tuleks ka alumist pliiatsit. Seda selle pärast, 
et siis on tapis täpselt näha, et pealmine palk peab jooksma joonega kokku (vt Joonis 9), vastasel 
juhul võib isegi täpselt märgitud ja lõigatud palk seinaliinist välja joosta, mis tähendab omakorda 
seda, et vara ei saagi kokku vajuda. Kui seda joont ei jälgi ja järgmine palk on juba paika 
asetatud, on vea parandamine sisuliselt võimatu. 
1.2.5 Põrand, lagi ja katus 
Põrand ehitatakse pärast palkseina püstitamist Nahka talus. Põrandakonstruktsioon pole seega 
seotud palkseinaga, et vältida seina niiskusekahjustusi (vt LISA 5.3). Suitsusauna põrand saab 
kõige rohkem vett ning seda peetakse kuluosaks. Põrandatalad tehti lehisest, sest materjal oli 
omanikul olemas ja nimetatud liik peaks olema vastupidavam kui haab. 15x15cm talad toetuvad 
maakividele (vahel kasetoht), mis omakorda toetuvad otse maapinnale. Põrandale eraldi 
vundamenti ei projekteeritud, eelnimetatud põranda võimaliku väikese säilivusaja tõttu. Taladele 
toetuvad põrandalauad, millede vahel on 0,5cm vahed, kust kaudu vesi maapinnale valgub. 
Lagi toetub palkseina sisse tapitud laetaladele. Laelaudis on kavandatud haavaplangust, mille 
peal on liiv. Liiva ja plankude vahele on plaanitud panna ehituspaber, et vältida 
temperatuuripaisumiste ja -kahanemiste käigus liiva alla tilkumist. 
Katuseks on planeeritud haavalaastust viilkatus, mille sarikad ja roovitus on kuusest. Mõlemas 
sauna viilkatuse otsas on otsalaudis, milles ühel on luuk, et saaks vajadusel vihtasid pennidele 
kuivama riputada. 
 
1.2.6 Kuivamine ja sisepinged 
Haava mahuline kahanemine 0-protsendilise niiskusesisalduseni on suurem (13,5%), kui männil 
(12,4%) ja kuusel (11,4%) (Saarman & Veibri 2005, lk 90). ILBA standard ütleb, et 
miinimumvajumisvaruks tuleb arvestada toorest materjalist ehitamise korral 6% (ILBA 2000). 
Palkehitusmeister Kalle Eller väitis oma aastakümnete pikkusele ehituskogemusele tuginedes, et 
haab vajub palkseinas rohkem kui mänd ja kuusk, kuigi protsentuaalset infot ta anda ei osanud 
(Eller 2013). Lõputöö konsultant Andres Ansper väitis omast kogemusest, et suitsusauna seinad 
võivad nii ehk naa vajuda rohkem (või „vetruda“) kui elumaja seinad, liigist olenemata, sest 
sauna köetakse intensiivselt vähemalt neli tundi (Ansper 2014). Kogutud infot analüüsides, 
otsustati, et vajumisvaruks arvestatakse antud ehitise puhul 7%. 
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Sisepingete suuruse kohta oli raske saada adekvaatseid andmeid. Mind huvitas rohkem see, et 
kui palju võib haavapalk kuivamise käigus keerata. 
Lisaks liigile mõjutab sisepingeid ka kasvukoht ja konkreetsed andmed Eesti hariliku haava 
kohta polnud kättesaadavad. 
Raamat Puiduteadus väidab, et haava kahanemise anisotroopia on 2,1, männil 1,9 ja kuusel 2,2 
(Saarman & Veibri 2005, lk 90). Mainitud raamat viitab originaalallikale, milleks on märgitud 
Esping, Björn. 1977. Handbok i virkestorkning. Stockholm, 1977 ja mis polnud käesoleva töö 
autorile kättesaadav. Kirjest võib järeldada, et võrreldavad liigid on kasvanud Rootsis ja enne 
aastat 1977, mis omakorda tähendab seda, et andmed ei pruugi enam täpsed olla. 
Kalle Eller väitis, et kui võrrelda 
haaba kuuse ja männiga, siis palgi 
pööramise koha pealt peaks harilik 
haab olema nende kahe vahe peal. 
Kuusest ehitamise kohta lisas ta, et 
kui ehitada ja püstitada erinevates 
kohtades, siis peaks lahtivõtmine ja 
püstitamine toimuma väga lühikese 
ja jooksul, muidu ei pruugi vara ja 
tapid enam kokku joosta. 
Salapulkade kasutamise koha pealt 
soovitas ta panna ühe pulga palgi kohta. (Eller 2013) 
Sisepingete suhtes kalduksin nõustuma Elleriga või vähemalt sellel määral, et sauna puhul need 
probleemiks ei tohiks tulla, eriti veel arvestades seda, et kuusepalgist ehitamine on levinum kui 
haavapalgist. Toore haava sisepingeid nägin siis, kui lõikasin esimese palgiringi jaoks poolpalke 
(vt Joonis 10), mis olid väiksemad, kui nt autori poolt varem nähtud toore lehise lõikamisel. 
Salapulkade koha pealt ma nii optimistlik ei ole ning otsustasin, et pulki pannakse vähemalt 
igasse sisenurka ja pikale seinale ka keskele. 
 
Kuna ehitusmaterjal oli toores, tuli lõigata kuivamissoon (ingl k kerf), mis peaks vabastama osa 
sisepingeist, st kuivamisel palk keerab vähem ning peaks vähendama kuivamisel tekkivaid suuri 
pragusid. Otsustati, et kuivamissoon lõigatakse lahtivõtmisel, sest siis oli plaanitud puurida ka 
 
Joonis 10  Vabanenud sisepinged pärast haavast 
aluspalgi lõikust. (Autori foto) 
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augud salapulkade jaoks. Enne puurimist poleks seda teha saanud, sest siis jookseks puuri 
vedamiskruvi soonde ja enam edasi ei läheks. Kohese puurimise aga välistas asjaolu, et 
elektritrell ja puur polnud kogu ehituse ajal kättesaadav. 
Hoone lõplik viimistlemine tehakse lahtivõtmise käigus, näiteks on pähikute varad ebaühtlased. 
Need peaks üle märkima ja lahtivõtmisel üle freesima. Vähesel määral on põhjuseks kindlasti 
märkimisviga, aga samas arvan, et enamjaolt on viga tekkinud pärast tapi ja vara puhast lõikust, 
st palk on pingete tõttu pähiku kas üles või alla surunud (vt LISA 5.7.5 Foto 25). 
Salapulgad tehti ümara ristlõikega diameetriga 3,2cm ja toormaterjaliks olid kuuseoksad. 
1.3 Diskussioon 
Haavast ehitada oli paras katsumus, 
selle põhjuseid oli mitmeid. 
Esiteks oli palk väga kõver, mis muutis 
palgi valimise raskendatuks ja vara 
ebaühtlaseks (vt Joonis 11). 
Teiseks oli toores haab väga raske, 
planeerimise käigus oli teada, et saame 
kasutada tõstukit, et palk laost seinale 
saada. Reaalsuses oli aga tõstuk 50% ajast katki või remondis. Käsitsi transport (palgikäruga) ja 
tõstmine kulutas rohkem aega ja rammu. Tegelikult kahe mehega kuuemeetrisi palke peale ei 
tõsta ka, eriti, kui sein juba maapinnast üle 1,5m oli. Õnneks saime tööpäevi kuidagi nii 
planeerida, et oli võimalik mehi „laenata“ kõrvalobjektidelt. Järgnevatel projektidel peaks 
planeerima ka tõstmiseks mingisuguse varuvariandi (kaldteed, köied, sildkraana vms). Suureks 
irooniaks ehituse lõpus oli see, et kaks viimast palki pidimegi köie ja kaldtee abil üles vinnama, 
kuna tõstuk oli järjekordselt katki. Mainitud tõstmise tehnikast on Jaak Tihane andnud enda 
lõputöös „Kildo talu sauna ehitus“ väga hea ülevaate. 
Kolmandaks oli palgivalik väike. Sellel oli mitu põhjust. Üks oli see, et palkide metsast objektile 
saamine venis. Osalt oli see minu planeerimise viga, osalt halbade asjade kokkulangemine 
(ilmad, väljaveo hilinemine jne). Tegelikult toodigi ehituspalk objektile kahes osas, muidu 
poleks ma õigeks ajaks seina valmis saanud ka. Kui esimene koorem oli kohale tulnud, alustasin 
ise koorimist, sest planeeritud koorija oli haigestunud, tegelikult oli ta periooditi mitmel korral 
haigestunud. Edaspidine koorimine käiski nii, et mina valisin järgmise seinapalgi välja ja see 
 
Joonis 11  Kõverad palgid laos (Autori foto) 
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kooriti eelisjärjekorras. Seega sisuliselt algas seina ehitus koorimisega korraga. Vahest valisin ka 
palki selle järgi, et mis oli juba kooritud. Pärast teise koorma kohale jõudmist oli palgi valimine 
juba lihtsam. Teine koorem sisaldas ka palju sirgemaid palke. Mingist kõrgusest alates 
hakkasime „musti tappe“ seina peal lõikama, nii sai lihtsalt kiiremini, sest üks peale ja maha 
tõstmine jäi vähemaks. 
Neljandaks oli mul palgivalimise koha pealt eelnev kogemus minimaalne (üks bussipeatus). 
Õppisin selle selgeks nii kiiresti kui võimalik ja nii hästi kui suutsin. Arvan, et üks 
äraviskamisele läinud palk kogu sauna peale on rohkem kui rahuldav tulemus. 
Tegelikult seina ehitamise protsessis oli lõikamisele kuluv aeg hinnanguliselt umbes 50%, 
rohkem kindlasti mitte. Seega palgi valimine, seinale transport, loodimine ja märkimine võtavad 
ka väga palju aega. Kui oleks olnud võimalik kasutada sildkraanaga halli, oleks protsess olnud 
kindlasti palju kiirem. 
Saunaehitusel kasutati enamjaolt elektri- või bensiinimootoriga tööriistu. Tööriistavalik tulenes 
sellest, mida töö autor oli varem rohkem kasutanud ja mida oli võimalik kätte saada. 
Käsitööriistu ei kasutanudki enamjaolt selle pärast, et nendega töötamise vilumus puudus. Kuna 
oli ajapiirang, ei olnud mõistlik hakata ka seda omandama. 
Vara lõikasin projekti alguses nelja 
lõikega mootorsaega välja ning 
viimistlesin varaliimeistriga. Mingist 
hetkest soetasin varafreesi, millega olin 
harjunud töötama. See tööriist 
võimaldas lõigata vara välja kahe 
lõikega ja viimistlemine oli ka palju 
kiirem. Kui tähtis on kiirus, siis soovitan 
kindlasti seda tööriista (vt Joonis 12). 
Toores haab ajab pikki niitjaid kiude, mis natuke raskendab nt varajoone jälgimist. Kiud satuvad 
ka kõikvõimalikesse tuulutusavadesse ja kipuvad tööriistu ummistama. Samuti lähevad kõik 
tööriistad päris kiiresti nüriks. Minu soovitus on, et planeerida nädalas 1-2h puhtalt tööriistade 
hoolduseks. 
 
Joonis 12  Varafrees (Autori foto) 
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Pealmise tapi lõikasin mootorsaega, 
viimistlesin kumera tallaga elektrihöövli 
ja nurklihvijaga (vt LISA 5.7.5 Foto 17 
ja 18). Tegelikult sai hööveldamise 
etapi vahele jätta, kui palk oli saanud 
piisavalt kuivada ja ilmaga vedas. Kui 
aga palk oli väga märg, siis pidi tahud 
höövliga üle käima ning seejärel 
lihvima. Väga märgade palkide puhul 
kippus lihvtald tihti ummistuma, ketta 
eluiga sai pikendada seda traatharjaga aeg-ajalt puhastades (vt Joonis 13). Vihmaste ilmadega oli 
see protsess palju pikem kui päikesepaistelise ilmaga. 
Tappide tiheduse pärast oli kõige tähtsam täpne märkimine. Kui sellele järgnes ka täpne 
lõikamine ja viimistlemine, siis ei olnud vaja teha muud, kui palk õigele kohale asetada. 
Enamjaolt saime kõik sellega hakkama. Mõne palgi puhul aga kasutasime tapis piiksaagi, 
palkehitajate kõnekeeles tuntud kui „tikutaja“. Selle miinuseks on see, et kui palk vajub 
tikutamise tõttu liialt palju, peab vara juurde märkima ja lõikama, kuna vara ei jää õhku. Vahest 
oli vaja nimetatud tööriista kasutada ka siis, kui palk pärast vara ja tappide lõikamist vabanenud 
sisepingete tõttu kuju muutis (kõnek banaaniks tõmbas). Ühel juhul ei aidanud ka vara 
juurdemärkimine, sest pärast uut lõikust muutus kumerus veelgi. Sellisel juhul kasutasin ma 
järgmise palgi märkimisel koormarihmu ja klotsi, lähemalt kirjeldatud online-lõputööpäevikus. 
Seina ehitamisel olid mul erinevad abilised, kelleks olid Jaak Tihane, Artur Kõva ja Gert Simso. 
Jaak tundis ennast erinevate mootortööriistade vallas kindlamini kui Gert ja Artur, kes eelistasid 
nt tappe viimistleda peitliga ning vara liimeistriga. Otseselt me aega ei mõõtnud, aga hindan 
nurlihvijaga viimistlemist kiiremaks kui peitliga viimistlemist. Lõpptulemused on sarnased. 
Üleüldse propageerin ma rohkem erinevate masinate ja mootortööriistade kasutamist, eriti kui 
tulemus on sama ning enamasti võidab ka kiiruses. 
Varamisel kasutasin süsteemi, mille kuulsin rahvusliku ehituse õppekava vilistlase Tarmo 
Tammekivi käest. Nimelt oli tema välislähetuses käinud Põhja-Ameerikas ning seal tehti seda 
nii, et seina kogukõrgus jagati kolmeks. Alumises osas kasutati suurimat 
vaegvaramiskalibreeringut, keskmises vähendati seda poole võrra ja ülemises osas oli 
kalibreering tappidega sama. Keerulist vaegvaramistehnikat kasutades soovitaksin edaspidi isegi 
 




terve ehitise märkida lisakalibreeringuga 1cm, eriti kui tuleb raske katus. Äärmisel juhul jagada 
sein kõrguse suhtes kaheks ja ülemises pooles kasutada vara puhul poolesentimeetrist 
lisakalibreeringut. Minu arvamus on põhjendatud sellega, et kui seina täiskõrgus oli käes, siis 
olid ka varad sisuliselt kokku vajunud. Samuti kinnitab see toorest ehitamisel vaegvaramise 
vajalikkust, sest kui kogu hoone oleks sama kalibreeringuga märgitud olnud, oleks ilmselt aasta 
pärast tapid hõredad. 
Kokkuvõtvalt ütleksin, et kui tellijal on oma metsas haaba kasvamas, siis suitsusauna, sauna või 
muu väikeehitise jaoks on see piisavalt hea. Oleks hea, kui keegi katsetaks kaks aastat kuivanud 
haavast ehitamist ning lisaks tahaks näha sama hoonet ja võrrelda seda käesoleva töö autori 
ehitatud suitsusaunaga, kui need on oma vajumised ära vajunud. Tegelikult võiks katsetada ka 
suvila puhul haaba, aga sellisel juhul võiks olla palgivalik suurem ja ühtlasem, st ühtlane 
koonilisus, vähesed oksad, sirged jne. Hetkel mulle tundub, et nimetatud materjali kasutamine 
palkhoonena on unustusse vajunud ja infot selle kohta pole saada. Minu tööst saab küll infot 
ehitamise protsessist ja sealt välja tulnud ootamatustest, aga kõige väärtuslikuma info saab pärast 
kaitsmist viie-kuue aasta pärast, siis kui palkkehand on lõpuni vajunud ja ilmnevad 





2. PLANEERITUD JA TEGELIK AJAKULU 
2.1 Prognoositud ajakulu 
 
Saunaehituse prognoositav ajakulu loodi toetudes Andres Ansperi lõputöös, Igamehe 
suitsusauna-aabits, toodud juhistele ja tabelitele (Ansper 2011, lk 24, 27, 75-82). Käesoleva töö 
autor muutis mahtusid vastavalt projektile, kainele mõistusele ja omaenda sisetundele.  
Prognoositud ajakulusid võrreldakse lõputöö praktilises osas valminud ehitustöödele kulunud 
ajaga ning üritatakse leida kinnitust, kas planeeritud aeg oli reaalselt kulunud ajaga sarnases 
mahus või mitte. 











materjalide ettevalmistus       93 
palkide valik h 8 1,00 8 
ümarmaterjali koorimine m 426 0,13 55 
palkide märkimine ja mõõtmine h 16 1,00 16 
roovide tahumine m 265 0,05 13 
ehitusmõõdistamine       4 
hoone nurgapunktide märkimine h 4 1,00 4 
pinnasetööd   20   34 
hoonealuse pinnase koorimine (6 x 5 x 0,1m) m
3
 3 0,80 2 
kerise kaevis (0,9 x 1,1 x 1,2m pluss varu) m
3
 2 2,70 5 
nurgakivide ja vaheseina vundamendi kaevised (0,62 x 0,62 x 1,2m) 5 tk (ja 
vaheseina vundamendi 0,654) m
3
 1,8 2,70 5 
hoonealuse ja kaeviste täitmine ning tihendamine m
3
 6,8 2,40 16 
jääkpinnase teisaldamine krundi piires m
3
 6,8 0,80 5 
palkkehandi ehitamine       260 
meetreid palkkehandis 320, palgikordade arv 14, palkkehandi mõõdud 6 x 5 x 2,7 m 325 0,80 260 
 (pähikust pähikuni), nelinurkne põhiplaan, üks vahesein, ümarpalk, sadultapp 
    erinevaid tappe 90, palktendriposte 7tk, avasid 5 (2 akent, 2 ust, suitsuava) 
    katusekonstruktsiooni ehitamine       56 
sarikate tegemine, ümarmaterjalist, 6 paari h 20 1,00 20 
sarikate paigaldamine h 8 1,00 8 
viilu karkassi ja laudise paigaldamine h 8 1,00 8 
roovitise paigaldamine 265m h 20 1,00 20 
katusekatte paigaldamine       54 
kolmekordse laastukatte paigaldamine m
2
 65 0,80 52 
harja- ja tuulelaudade paigaldamine h 2 1,00 2 
kerise ehitamine       44 
kerise alusplaadi valamine 1,3 x 1,1 x 0,1m h 4 1,00 4 
tellisest kastkerise ehitamine 1,1 x 0,9 x 0,9m tk 40 1,00 40 
põranda ehitamine       20 
aluskivide (18 tk) ja talade paigaldamine, põrandalaudade (14 m2) paigaldamine h 20 1,00 20 
lae ehitamine       16 
laelaudise (14 m
2
) paigaldamine, lae savitamine, laesoojustuse paigaldamine h 16 1,00 16 
viimistlus ja sisustus       28 
akende ja uste paigaldamine h 4 1,00 4 
lava, pinkide, pajaluukide tegemine h 16 1,00 16 
kuivlao paigaldamine nurgakivide vahele h 8 1,00 8 
abitööd       38 
koristamine h 16 1,00 16 
pukkide, tellingute ja muude abivahendite tegemine h 16 1,00 16 
sambla korjamine h 2 1,00 2 
kasetohu korjamine h 2 1,00 2 
kerisekivide korjamine h 2 1,00 2 
   
kokku 
tunde 907 
   
tööpäevi 113 
Joonis 11 Prognoositav ajakulu 
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2.2 Prognoositud ajakulu ja tegelikult kulunud aeg 
Praktilise osa sooritus registreeriti ajas ja võrreldi seda vastava osaga prognoosist. 











Tabelist võib numbrite põhjal järeldada, et üldpildis jäin ma ajaliselt graafikusse, mis on 
mõnevõrra ekslik. Põhjuseid on mitmeid. 
Palgikoorimist oli arvestatud 426 meetrile, kooriti aga reaalselt 402,5 meetrit. 
Koorimisega oleks võimalik aega ja keharammukulu optimeerida korralike 
koorimisaluste planeerimise ja ehitamisega. Antud palkide aluseks olid vanad 
saunapalgid ja kooriti sisuliselt maas küürakil olles. Lisaks sellele oleneb see igast 
koorijast, palju jõudu on. Ise koorisin ma kuuemeetrise palgi ära koorimisrauda kasutades 
40 minutiga, st 9-10m/h, Hendrikul aga läks kõvasti rohkem aega, keskmine tuli 6,5m/h. 
Lisaks sellele oli ka olukord, et terve esimese koorma koorimise ajal oli koor kinni. Koor 
läks lahti alles teise koorma koorimise poole peal, misjärel oli näha Hendriku 
koorimiskiiruses kuni kahekordset tõusu (autori subjektiivne hinnang). 
Ajavõit palgikoorma märkimiseks ja tabeli koostamiseks on õige. Roovide tahumise 
ajavõit on ka õige, aga planeeritud oli seda teha mootorsaega, mul vedas ning sain selleks 
Nimetus Prognoositud Tegelik 
materjalide ettevalmistus 93 81 
palkide valik 8 16 
ümarmaterjali koorimine 55 62 
palkide märkimine ja mõõtmine (palgitabeli koostamine) 16 4 
roovide tahumine 13  5 
ehitusmõõdistamine 4 3,5 
hoone nurgapunktide märkimine 4 3,5 
palkkehandi ehitamine 260 240 
meetreid palkkehandis 320, palgikordade arv 13, palkkehandi mõõdud 6 x 5 x 2,4 260  240 
 (pähikust pähikuni), nelinurkne põhiplaan, üks vahesein, ümarpalk, sadultapp     
erinevaid tappe 90, palktendriposte 7tk, avasid 5 (2 akent, 2 ust, suitsuava)     
abitööd 32 38 
koristamine 16 30 
pukkide, tellingute ja muude abivahendite tegemine 16 8 
kokku tunde 389 369 
tööpäevi 49 46 
 
Joonis 12 Võrdlus prognoositud ajakulust ja töö praktilisest osast 
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kasutada saeraamiteenust (ise ei teinud). Hoone nurgapunktide märkimisele kulunud aeg 
on õige, ilmselt oli abiks varasem kogemus mõõdistuspraktika näol. 
Palkkehandi ehitamisele kulunud aeg praktikapäeviku (vt LISA 5.7.6) järgi tuli tegelikult 
270 tundi. Kuna ma ehitasin enamasti 4-tunniste päevade kaupa ja iga päev kulus 
koristamisele vähemalt pool tundi, siis arvestasin sealt maha koefitsiendi ja sain 240 
tundi. Kõige suurem aga selle palkkehandi ajaarvestuse juures oli see, et prognoos tehti 
pärast esimest kinnitatud põhiplaani ja kolmemõõtmelist mudelit (vt peatükk 1.2.2.). 
Palgi planeeritud keskmine läbimõõt oli siis 25 sentimeetrit, reaalselt tuli aga see üle 
kolmekümne sentimeetri, mis vähendas palgikordade arvu. Samuti olin ise ajanud selle 
hoone mõttetult kõrgeks, sest teadmistepagas tol hetkel polnud veel nii hea, kui praegu. 
Algselt planeeritud 13 palgirea asemel ehitati lõpuks 10,5 ja plaanitud 320 palgimeetri 
asemel paigaldati 246 jooksvat meetrit. Planeeritud 320 m sisse oli arvestatud ka akna, 
kahe ukse ja vaheseina tendripost, praktilises osas neid ei paigaldatud. 
Kui jagada paigaldatud meetrite arv kulunud ajaga, siis planeeritud oli 1,26 m/h, 
reaalsuses tuli aga 1,025 m/h, ehk 8,2 m kaheksatunnise tööpäeva jooksul. 
Lisaks tuli juurde töö, mida ajaprognoosis ei kajastunud, selleks oli kuuseokstest pulkade 
valmistamine. Käesoleva töö esitamise hetkel oli vastavale seinale kuluvate pulkade 
valmistamisele kulunud 6,5 tundi, aga kogus pole täis. Hinnanguliselt on üle poole 
valmis, st minimaalselt tuleks arvestada veel ühe täispika tööpäevaga. 
Seega läksin ajas kindlasti lõhki prognoosituga. Põhjuseid, miks aeg venis olen ma 
mõnevõrra eelnevates peatükkides juba kirjeldanud (väga kõver palk, plaanivälised 
käsitsi tõstmised, haavapalgi mängimine sisepingete vabanemisel jne), lisaksin veel 
mõned põhjused. 
Kuna lõputööga tegelesin oma põhitöö kõrvalt, olid tööpäevad enamasti 4-tunnised, kui 
on võimalik, siis soovitan soojalt käia nt nelja neljatunnise tööpäeva asemel kahel 
kaheksatunnisel, sest lisaks koristamistele kulunud ajale, mida saab kindlalt arvestada 
topelt ajakuluna, lisanduvad veel raskesti mõõdetavad toimingud, liigutused, nö 
sisseelamine. Ideaalis muidugi peaks olema 40 tundi nädalas, aga samas ma ei välista, et 




Vahe peal oli ka tööriistade puudus, st pidime jooksvalt planeerima oma tööjärke ühe 
mootorsae ja ühe varafreesiga. Võimalusel peaks igal mehel olema oma 
tööriistakomplekt. Mingeid töövahendeid muidugi saab jagada (nt lood, tapišabloon, 
piiksaag, elektrihöövel, liimeister, isegi varasirkel), mis erilist ajakulu juurde ei tekita, 
aga ideaalis peaks ikkagi igal mehel olema omad töövahendid, eriti kui hoone on 
keerulisema ja suurema põhiplaaniga kui käesolev suitsusaun. 
Kuna palgivalimiskogemus (palkehitusettevõtetes majajuhi ametikoht), oli minimaalne, 
siis läks ka esimese palgirea mahapanekuga (tegelikult isegi kahe reaga) väga palju aega. 
Esimene ring sai maha 15 tunniga, mis nii lihtsa põhiplaani juures on liialt suur. Arvan, et 
järgneva sarnase projekti puhul läheks see palju kiiremini. 
Peale minu aitasid palkseina ehitada Jaak Tihane, Artur Kõva ja Gert Simso, kellel kõigil 
oli väga erinev tase. Kuna Jaak oli sama tappi varem teinud ja ka samu tööriistu 
kasutanud, siis temaga oli kõige lihtsam. Gert ja Artur polnud tappi varem teinud ja 
varafreesi kasutanud. Samuti polnud ma ise kanada sadultappi varem teinud, olin ainult 
pildilt näinud. Selles mõttes oleks jällegi järgmise projekti puhul kindlasti lihtsam. Antud 
hoone puhul õppisin ma esimese kahe rea puhul alles ise, mingisugune vilumus tuli 
ilmselt alles neljanda rea juures. Samal ajal hakkasin Arturit ja hiljem Gerti välja 
õpetama, seegi oli ajakulu. Võimalusel tuleks leida töödele kindel meeskond, mis antud 
projekti puhul oli raske (minu vahetustega põhitöö segas olulisel määral). Usun, et kui 
arvestada käesolevas töös väljatoodud kitsaskohti planeerimisel ja töövõtteid ehitamisel, 
siis peaks suutma ehitada ka antud ajaprognoosi ajakavas. 
Kokkuvõtvalt ütleksin, et tööprotsess oli väga dünaamiline ja inimesed, kellega koos tööd 
tegin ja ka ma ise arenesime kogu protsessi vältel. Tähtsaim sai saavutatud, st esitamise 
tähtajaks oli valmis nii praktiline osa kui ka lõputöö kirjalik osa. Kogu lõputööle (nii 
kirjalikule kui praktilisele osale) on kulutatud 441h ehk üle 55 kaheksatunnise tööpäeva 





Minu loov-praktilise lõputöö pealkiri on Nahka talu suitsusauna projekt ja palkseina ehitus. 
Lõputöö eesmärgiks oli Nahka talusse suitsusauna projekteerimine ja selle sauna ehitamise 
ajakulu prognoosimine. Lisaks oli tööl praktiline osa, mille käigus püstitati palkkehand samale 
saunale. Sauna ehitamisele kuluvat aega mõõdeti ja võrreldi prognoosiga töö kirjalikus osas. 
Ehitusprotsessist ja tähtsamatest teemadest, mida antud hoonetüübi puhul tuli jälgida on antud 
kokkuvõtlik ülevaade. 
Töö esimene peatükk rääkis Nahka talu suitsusauna ehitamisest alustades planeeringute 
kirjeldamisega ning lõpetades palkosa ehitamisega samale projektile. Samuti kirjeldatakse 
põhjuseid, miks ja kuidas otsuseid mingi hoone aspekti kohta vastu võeti. 
Teises peatükis toon välja ehitamisega seotud ajakulu, ning võrdlen fragmenti sellest praktilises 
osas kulunud ajaga. Jõudsin järeldusele prognoosi selle osa paikapidavuses. 
Tööst on kindlasti kasu inimestel, kes plaanivad endale ehitada sarnast ehitist. 
Antud tööga saaks edasi minna nii, et mõõta ära ülejäänud ehitusele kuluv aeg ja võrrelda seda 
autoripoolse prognoosiga. 
Kindlasti oli tööst mulle endale kasu, sest nägin, kuidas on raske erinevate endast mittetulenevate 






The aim of the Paper is to design a smoke sauna to Nahka farm and to predict the time for 
building such a sauna. In addition to the Paper, the author has been engaged in the practice of 
building the log wall. 
The time spent on building the wall of a log sauna was measured and compared with the 
predicted time in the Paper. 
The proccess of building was documented and it was narrowed down to the most inportant 
subjects related to this type of building all in a form of a short review. 
The first paragraph focuses on building the smoke sauna to Nahka farm, starting with the 
introduction of planning and developing the design and ending with building the log part of the 
sauna. The author also provides a review of the decisions made on various aspects of the 
building. 
The second paragraph consists of a prognosis for the building time which is compared to the real 
time of building the log part. 
The conclusions of the Paper could be used most beneficially by peole who plan to build a 
smoke sauna or any other smaller log building. 
The building of a smoke sauna was my first bigger endeavor in the field of log construction. I 
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5.1 Skeem: Põhiplaan tellijale 
1. Põhiplaan tellijale.pdf 
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5.2 Skeem: Vaade eest ja paremalt 




5.3 Skeem: Vundamendi ja põranda sõlm 

















Kaart 1 Nahka talu asukoht kaardil (Allikas: AS Regio 2014) 
 
 




5.7.1 Suitsusaun Veneveres 
 
Foto 1 Sauna otsavaade (17.08.13) 
 
     
Foto 2 ja 3 Vaade sauna terrassile ja vaade raunkerisele (17.08.13) 
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5.7.2 Suitsusaun Tääksis 
 
Foto 4 Vaade saunale metsa poolt. (18.08.13) 
 
 
Foto 5 Vaade saunale küla poolt. (18.08.13) 
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5.7.3 Suitsusaun Alam-Pedja LKAl 
 
Foto 6 Vaade sauna terrassile (22.08.13) 
 
 




5.7.4 Suitsusaun Männiku metsatalus 
 
Foto 8 Vaade saunaesisele (29.08.13) 
 
 




5.7.5 Nahka talu suitsusauna lugu piltides 
 
 
Foto 10 Sauna püstituspaigas esimesel koosolekul omanike ja konsultandiga nõu pidades 
visandatud põhiplaan, millest hilisemad versioonid välja kasvasid. (16.07.13) 
 
 
Foto 11 Nahka talu territooriumile on märketarade ja vaiade abil märgitud saunavundament, 




Foto 12 Esimeste majapalkide järkamine ja laasimine omanike metsas. (31.12.13) 
 
 
Foto 13 Majapalkide järkamine jätkus ja osaline väljavedu toimus Müravaba metsatöö päevade 




Foto 14 Autori poolt koostatud skeem Loodil asuvast ehitusplatsist, mis oli kaasa antud 




Foto 15 Esimese kolmveerandpalgi koorimine koorimisrauaga, mis hiljem osutus liimeistrist 
vähem tõhusaks. (02.03.14) 
 
 














Foto 17 Valmis kanada sadultapp (11.03.14) 
 


























































5.7.6 Lõputöö päevik 
Lõputöö 
päevik tunnid tehtud töö 
töö 
tegija 
16.06.2013 3 1. koosolek, planeerimise alustamine, omaniku soovist arusaamine jne SK 
23.06.2013 2 joonestamine, sauna vormi kujundamine SK 
17.08.2013 4 väljasõit Veneverre SK 
18.08.2013 2 väljasõit Tääksile SK 
22.08.2013 6 väljasõit Alam-Pedjale SK 
29.08.2013 2 väljasõit Männiku metsatallu SK 
08.09.2013 2 2. koosolek, põhiplaani uus versioon, katusetüüp viilkatus SK 
15.09.2013 4 joonestamine, kinnitatud põhiplaan, vundamendi tööjoonis ja 3D-mudel SK 
17.10.2013 4 märketarade ehitamine ja vundamendi märkimine Nahka talus SK 
31.12.2013 8 palgimaterjali laasimine ja järkamine SK 
28.01.2014 7 palgimaterjali laasimine ja järkamine SK 
19.02.2014 2 nõupidamine konsultandiga SK 
26.02.2014 2 Loodil asuva objektiga tutvumine, palgilao ja objekti visandamine SK 
02.03.2014 4 palkide koorimine SK 
03.03.2014 2 kirjutasin lõputöö tekstiosa 5lk SK 
04.03.2014 3 palkide koorimine HL 
  3 aluspakkude valimine ja mahapanek SK 
05.03.2014 3 palkide koorimine HL 
  3 aluspakkude loodimine ja aluspalgi saagimine SK 
06.03.2014 3 palkide koorimine HL 
  3 aluspalgi saagimine ja maha loodimine SK 
09.03.2014 6 palkide koorimine HL 
  6 aluspalgi maha loodimine, esimene ring paigas SK 
10.03.2014 3 palkide koorimine HL 
  3 seina ehitus SK 
11.03.2014 3 palkide koorimine HL 
  3 seina ehitus SK 
12.03.2014 3 palkide koorimine HL 
  3 seina ehitus SK 
13.03.2014 3 palkide koorimine HL 
  3 seina ehitus, 2 rida paigas SK 
17.03.2014 2 kirjutasin lõputöö tekstiosa SK 
18.03.2014 3 kirjutasin lõputöö tekstiosa SK 
19.03.2014 6 kirjutasin lõputöö tekstiosa SK 
20.03.2014 3 kirjutasin lõputöö tekstiosa, eelkaitsmiseks valmis SK 
25.03.2014 2 seina ehitus SK 
26.03.2014 3,5 seina ehitus SK 
27.03.2014 4 seina ehitus SK 
  4 palkide koorimine HL 
28.03.2014 2 seina ehitus SK 
29.03.2014 8 seina ehitus SK 
  5 seina ehitus JT 
30.03.2014 8 seina ehitus SK 
  8 seina ehitus AK 
31.03.2014 3,5 seina ehitus SK 
  3,5 seina ehitus AK 
02.04.2014 2 seina ehitus SK 
05.04.2014 7 seina ehitus JT 
  7 seina ehitus SK 
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06.04.2014 6,5 seina ehitus SK 
  6,5 seina ehitus AK 
07.04.2014 3 seina eitus SK 
  3 palkide koorimine HL 
09.04.2014 3,5 seina ehitus SK 
11.04.2014 4 seina ehitus SK 
12.04.2014 5 seina ehitus SK 
  5 seina ehitus MN 
14.04.2014 4 seina ehitus SK 
16.04.2014 3 seina ehitus SK 
  3 palkide koorimine HL 
17.04.2014 3 seina ehitus SK 
  3 palkide koorimine HL 
18.04.2014 7 seina ehitus SK 
  7 seina ehitus JT 
19.04.2014 6 seina ehitus SK 
  6 palkide koorimine HL 
  6 seina ehitus GS 
20.04.2014 6 seina ehitus SK 
  6 palkide koorimine HL 
  6 seina ehitus GS 
21.04.2014 3 seina ehitus SK 
  3 palkide koorimine HL 
23.04.2014 3 seina ehitus SK 
  3 palkide koorimine HL 
24.04.2014 3 seina ehitus SK 
  3 palkide koorimine HL 
25.04.2014 3 seina ehitus SK 
  3 seina ehitus GS 
26.04.2014 6,5 seina ehitus SK 
  6,5 seina ehitus GS 
29.04.2014 4 seina ehitus SK 
  4 seina ehitus GS 
30.04.2014 3 seina ehitus SK 
  3 seina ehitus GS 
02.04.2014 2 kirjutasin lõputöö tekstiosa SK 
03.04.2014 4 kirjutasin lõputöö tekstiosa SK 
04.04.2014 7 kirjutasin lõputöö tekstiosa SK 
08.05.2014 4 seina ehitus SK 
  4 seina ehitus GS 
10.05.2014 6,5 seina ehitus SK 
  6,5 salapulkade valmistamine HL 
12.05.2014 7 seina ehitus SK 
  7 seina ehitus GS 
13.05.2014 3,5 seina ehitus SK 
  3,5 seina ehitus GS 
14.05.2014 8 seina ehitus SK 
  8 seina ehitus GS 
15.05.2014 10 seina ehitus SK 
  10 seina ehitus GS 






Halliga palkosa ehitus 
SK – Silver Kuldkepp 
HL – Hendrik Luik 
JT – Jaak Tihane 
AK – Artur Kõva 















Müravaba metsatöö päevad 
 
http://thelogconnection.com/log_overscribe.html 
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